



**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор ГПОУ ЯО ПАПК  
О.Н. Викторovich

24 февраля 2025г

Дорожная карта  
по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса «Осетровое царство» (УПК) на базе  
ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
<b>1. Организационный этап (декабрь – июнь)</b>					
1.1.	Педагогический совет на тему «О создании УПК в ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледже»	Принято коллективного решение о создании УПК	Декабрь	Директор Заместитель директора по УР Заместитель директора по ПО	
1.2.	Создание рабочей группы	Приказ о создании группы	Декабрь	Директор	
	Изучение практик	Разработаны предложения	Январь	Рабочая группа	
	Стратегическая сессия по вопросам организации	Проработан механизм создания	Февраль	Рабочая группа	
1.3	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов	Разработаны проекты документов: – приказ о создании УПК; – Дорожная карта по созданию и функционированию УПК; – положение об УПК; – структура и штатное расписание; – должностные инструкции работников УПК; – трудовой договор; – режим работы УПК.	Февраль-май	Рабочая группа	
1.3	Внесение изменений в уставную документацию колледжа	Создана нормативно-правовая база локальных актов	Июнь	Директор	
1.4	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК	Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы	Апрель - Май	Директор Ведущий специалист по закупкам Рабочая группа	
1.5	Планирование финансово-экономической деятельности	Утвержден План финансово-экономической деятельности УПК	Май	Директор Руководитель УПК	

	УПК			Гл. бухгалтер	
1.6	Составление и утверждение прейскуранта цен	Утвержден прейскурант цен на производимый товар, выполнение работ и оказания услуг.	Июнь	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
<b>2. Практический этап реализации (июнь - август)</b>					
2.1	Модернизация материальной – технической базы УПК	Подготовлена база для производства товара, выполнения работ и оказания услуг.	Июнь - ноябрь	Директор Ведущий специалист по закупкам Завхоз	
2.2	Согласование планов учебной и производственной практик на базе УПК с реализуемыми образовательными программами	Утвержден Учебный план с учетом деятельности УПК в соответствии с требованиями ФГОС	Август	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ПО	
<b>3. Заключительный этап (сентябрь)</b>					
3.1	Открытие УПК	Запущены бизнес-процессы на базе колледжа с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами	Январь	Директор Руководитель УПК	
3.2	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключены трудовые договоры в соответствии со штанным расписанием	Январь	Специалист по кадровой работе	
<b>4. Информационное обеспечение (май-декабрь)</b>					
4.1	Информационное сопровождение создания и функционирования УПК	Размещение информации на официальном сайте, в социальных группах	Ежемесяч но с марта	Зам. директора по развитию Руководитель УПК Руководитель Профцентра	
4.2	Проведение Дней открытых дверей	Проведены	Февраль- май	Руководитель УПК Ведущий специалист по социальной работе	