

Отчет

о результатах реализации инновационного проекта
«Разработка и внедрение инновационных моделей профессиональных образовательных организаций, соответствующих потребностям социально-экономического развития региона»

За 1 полугодие 2017 года

№ п/п	Срок выполнения	Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП	Результат выполнения	Предложения по корректировке
1.	Март-апрель 2017 г.	Формирование рабочей группы	Издан приказ о создании рабочей группы Разработано и утверждено положение о деятельности рабочей группы	
2.	Март 2017 г.	Обеспечение информационного сопровождения деятельности РИП	Создание страницы РИП на сайте колледжа	
3.	Май 2017 г.	Выработка единых подходов к совместной деятельности участников проекта	Проведена рабочая встреча участников рабочей группы, определены цели и задачи совместной деятельности	
4.	Май 2017 г.	Разработка календарного плана работы группы в рамках РИП	Разработан и утвержден календарный план работы группы в рамках РИП;	
5.	Июнь 2017 г.	Заключение соглашения с соисполнителями проекта	Заключены соглашения с соисполнителями проекта	
6.	Июнь 2017 г.	Подготовка технических заданий для соисполнителей проекта	Разработаны и выданы технические задания для соисполнителей проекта	
7.	Июнь 2017 г.	Проведение рабочей встречи с соисполнителями проекта	Проведена рабочая встреча, разработана структура аналитической справки ПОО	

Координатор проекта

Т.Н.Кудрявцева

